Globale planning Pieter de LaCourt Netwerk/Wifi

Doorlooptijd

Etage		**wk**	**wk**	**wk**	**wk**	**wk**	**wk**	**wk**	**wk**	**wk**	**wk**	**wk**	**wk**	**wk**	**wk**	**wk**
		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
6+7	Aanleg kabelgoot, aanleg bekabeling, afmontage en testen															
5	Aanleg kabelgoot, aanleg bekabeling, afmontage en testen															
4	Aanleg kabelgoot, aanleg bekabeling, afmontage en testen															
3	Aanleg kabelgoot, aanleg bekabeling, afmontage en testen															
2	Aanleg kabelgoot, aanleg bekabeling, afmontage en testen															
1	Aanleg kabelgoot, aanleg bekabeling, afmontage en testen															
BG	Aanleg kabelgoot, aanleg bekabeling, afmontage en testen															
Souterain	Aanleg kabelgoot, aanleg bekabeling, afmontage en testen															
Kelder																
	Resterende werkzaamheden															